Vállalkozási szerződés
1. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről: 

Érsekcsanád Község Önkormányzata (6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 77.), képviseli Felső Róbert  polgármester mint Megrendelő, 
másrészről: 

Vidákovics Tamás  egyéni vállalkozó (6347  Érsekcsanád, Béke tér 22/a)  mint Vállalkozó között az alábbiak szerint:
1.) Felek  2010. március 3-án vállalkozási szerződést kötöttek a faluközpont fejlesztési projekt  kivitelezési  munkáira.

2.) A Vállalkozó az építési naplóba 2010. április 9-én tett bejegyzése szerint  a szerződés szerinti 2. sz. helyszínen a kivitelezési munkák végzését akadályozza az, hogy a Polgármesteri Hivatal külső hőszigetelése párhuzamosan folyik a Vállalkozó által elvégzendő kivitelezési munkával.

3.) A 2.) pontban foglaltak alapján  a Felek a 2010. március 3-án kötött vállalkozási szerződés 3.) pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.Teljesítési határidők:

     Kivitelezés kezdésének időpontja: A szerződéskötés aláírását követően, a vállalkozó által     

     meghatározott időpontban.

     Kivitelezés befejezésének időpontja: 2010. április 26.”

4.) A szerződést egyebekben a Felek változatlanul fenntartják.
5.) A 2010. március 3-án kötött vállalkozási szerződés csak a jelen 1. sz. módosítással együtt érvényes.

Érsekcsanád, 2010. április 14.
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